

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年01月30日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 河南町における下水道整備 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | |
| 交付対象 | 河南町 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 河南町の南の玄関口である中・馬谷・芹生谷地域において下水道整備を促進し、衛生的・文化的な住民生活を確保する。また、事業計画を拡大し、既存集落等の下水道整備を促進する。 分流式雨水の主要な管渠の整備を行い、安全・安心な暮らしを実現する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 613 | A | 613 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|---|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H27 | H29末 | H31末 |
| 1 | 下水道処理人口普及率を93.8%(H27)から95.1%(H31)に増加させる。 下水道処理人口普及率(%) 整備区域内人口(人)/行政人口(人)(14,736人) | 94% | 94% | 95% |
| 2 | 分流式雨水全体計画面積235.6ha(分流式雨水事業計画面積198.20ha)の主要な管渠の整備を行い、雨水整備率を33.7%(H29)から33.9%(H31)に増加させる。 雨水整備率(%) 整備済面積(ha)/分流式雨水全体計画面積(ha)(235.6ha) | 34% | 34% | 34% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|--------------------|------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 河南町 | 直接 | 河南町 | 管渠(汚水) | 新設 | 大井処理区污水管整備 | L=6.9km、管渠 200、A=23.8 2ha | 河南町 | | | | | | 583 | - | - | | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 河南町 | 直接 | 河南町 | 管渠(雨水) | 新設 | 大宝第1排水区 | L=70m、A=0.3ha | 河南町 | | | | | | 30 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 613 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | 613 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


交付金の執行状況

(単位:百万円)

| | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |
|----------------------------|-----|-----|-----|------|-----|
| 配分額(a) | 36 | 31 | 30 | 22 | |
| 計画別流用額増△減額(b) | 0 | 0 | 0 | 1.9 | |
| 交付金(c=a+b) | 36 | 31 | 30 | 23.9 | |
| 前年度からの繰越額(d) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払済額(e) | 36 | 31 | 30 | 23.9 | |
| 翌年度繰越額(f) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち未契約繰越額(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不用額(h=c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未契約繰越率+不用率(i=(g+h)/(c+d)) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | | | | | |

(参考様式3)

| | | | |
|-------|-----------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 河南町における下水道整備 | 交付対象 | 河南町 |
| 計画の期間 | 平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間) | | |



事前評価チェックシート

計画の名称： 河南町における下水道整備

| 事 前 評 価 | チェック欄 |
|--|-------|
| I. 目標の妥当性 都市再生基本方針との適合等 1) 河南町下水道基本計画と適合している。 | ○ |
| I. 目標の妥当性 都市再生基本方針との適合等 2) 上位計画等と整合性が確保されている。 | ○ |
| I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 | ○ |
| I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が町民にとって分かりやすいものとなっている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 地元の熱意 1) まちづくりに向けた機運がある。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 地元の熱意 2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 地元の熱意 3) 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 計画について住民等との間で合意が形成されている。 | ○ |