河南町まちづくり会議開催スケジュール（案）

会議内容	R１年12月	R2年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
総合計画・まちづくり戦略の総括と今後の方向性	第１回									
骨子議論・決定			第２回							
項目ごとの内容審議					第３・４回					
素案議論・決定								第５回		
計画案決定・答申									第６回	