■スケジュール案

資料－2

			平成28年							平成29年					
			6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
交通会議									●12/14						
検討会議							●10/5	●11/9							
WG			●	● ●	●	●	●								
運行の評価	実証運行の評価		検証・評価												
	実証運行の調査	乗降調査	毎日調査（集計・分析）												
		利用者アンケート調査			実施→集計										
		住民意向調査													
運行計画の見直し	運行の実施		実証運行（平成28年２月２日～平成29年３月31日　１年間）								実証運行の継続				
		運行計画の検討	運行計画の検討（運行ルートの見直しなど）												
											運行計画の検討（運行ルートの見直しなど）				
		住民説明													
		関係者協議（支局、交通・道路管理者）							協議・申請						
	運行内容の見直し（バス停変更等）		利用状況、利用者等の声を参考に随時運行内容を見直す（軽微な見直し）												
本格運行											本格運行				
その他　（車両の確保、運行事業者契約など）															