■スケジュール

資料－4


平成28年
平成29年
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
交通会議
検討会議
WG
運行の評価
実証運行の評価
検証・評価
実証運行の調査
乗降調査
毎日調査（集計・分析）
利用者アンケート調査
実施→集計
住民意向調査
実施→集計
運行計画の見直し
運行の実施
実証運行（平成28年２月２日～平成29年１月31日　１年間）
実証運行の継続
運行計画の検討
運行計画の検討（運行ルートの見直しなど）
運行計画の検討（運行ルートの見直しなど）
住民説明
北部・南部・山手
関係者協議（支局、交通・道路管理者）
協議・申請
運行内容の見直し（バス停変更等）
利用状況、利用者等の声を参考に随時運行内容を見直す（軽微な見直し）
本格運行
本格運行
その他　（車両の確保、運行事業者契約など）