

河南町新総合計画 策定スケジュール

	平成19年度			平成20年度						平成21年度						
	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	
議会			調整 ←	-----										→ 議会		
総合計画審議会										⇔						
総合計画委員会			・策定方針等について ・アンケート実施について													・住民意向調査結果の報告 ・基本構想素案の承認 ・総合基本計画素案の承認
専門部会																・各分野の今後の方向性 ・基本構想案の検討 ・各分野の課題・基本計画案の検討 ・主要事業の検討
住民アンケート																
住民懇談会等																
パブリックコメント																

