

		平成28年						平成29年						
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
交通会議								●12/14						
検討会議						●10/5	●11/9							
WG		●	●	●	●		●							
運行の 評価	実証運行の評価	検証・評価												
	実証運行の調査	乗降調査												
	利用者アンケート調査	実施→集計												
	住民意向調査	毎日調査(集計・分析)												
運行計画の 見直し	運行の実施	実証運行(平成28年2月2日～平成29年1月31日)年間						実証運行の継続						
	運行計画の検討	運行計画の検討(運行ルートの見直しなど)						運行計画の検討(運行ルートの見直しなど)						
	住民説明							↓						
	関係者協議(支局、交通・道路管理者)							協議・申請						
	運行内容の見直し(バス停変更等)	利用状況、利用者等の声を参考に随時運行内容を見直す(軽微な見直し)												
本格運行								本格運行						
その他 (車両の確保、運行事業者契約など)														