

# 今後のスケジュール

		平成27年		平成28年												平成29年		期日	実施主体		
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2~				
やまなみバス																		1月31日	河南町		
地域公共交通会議		●	●							●						●			河南町		
実証運行に向けた運行計画の検討	運行に向けた準備及び手続き等	バス停・停留所の設置	バス停・停留所の設置計画	バス停・停留所の設置検討・確定														1月15日	河南町、コンサル		
			関係者協議(警察、道路管理者)															1月15日	河南町		
			地権者協議	地権者等協議														12月25日	河南町		
			バス停・停留所の設置	設置準備														2月1日	河南町		
		運行ダイヤの作成	運行ダイヤの検討・確定														1月15日	運行事業者、コンサル			
		運行事業者の決定															12月24日	河南町			
		事業登録申請	登録申請書作成・申請														1月8日	河南町			
		チラシ等の作成															1月15日	河南町、コンサル			
		広報、周知	町民への	広報紙掲載			●	●													河南町
				町ホームページ掲載																河南町	
運行ルート・ダイヤチラシ配布	役場等の公共施設、商業施設、病院等での留置配布															河南町、コンサル					
試行運行																			運行事業者		
実証運行の評価(PDCA)	実証運行																		河南町、運行事業者		
	実証運行の評価																			検討会議	
	実証運行の調査	乗降調査	毎日調査(本格運行時も継続調査)、集計(週単位、月単位)・分析															運行事業者、河南町			
		利用者アンケート調査	実証運行期間中に6回以上															河南町、コンサル			
		収入調査	毎日調査(本格運行時も継続調査)、集計(週単位、月単位)・分析															運行事業者、河南町			
	改善計画の作成		改善計画・実施(随時)															河南町			
	町ホームページ・広報掲載(利用者数など)		随時															河南町			
	地域公共交通検討会議					●														河南町	
本格実施への移行・見直し(or廃止)																			河南町		