

■今後のスケジュール（案）

		平成29年											平成30年			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
交通会議												●				
検討会議							●				●					
運行の評価	実証運行の評価	■														
	乗降人数調査	■											■	■	■	
	住民意向調査							●				●				
		準備→実施→集計 分析														
運行計画の見直し	運行の実施	■ 実証運行の継続														
	運行計画の検討	■ 運行計画の検討(運行内容の見直しなど)														
	住民説明(必要に応じて)												■			
	関係者協議(支局、交通・道路管理者)												■	■		
	簡易な運行内容の見直し(バス停変更等)	■ 利用状況、利用者等の声を参考に随時運行内容を見直す(軽微な見直し)														
需要喚起方策		■ 需要喚起方策の企画・実施														
本格運行																■ 本格運行
その他 (車両の確保、運行事業者契約など)													■	■		