

教育大綱策定スケジュール(案)

3月28日に総合教育会議にて、了承された場合

平成31年2月			平成31年3月			平成31年4月			平成31年5月		
◆-----◆◆-----◆			◆-----◆			◆-----◆			◆		
教育委員会と教育大綱素案協議・調整						パブコメ(4月中の2～3週間)			◆ 確定		
◆ 総合教育会議(2/21) 素案協議1回目			◆ 総合教育会議(3/28) 素案協議2回目						〔※再度、総合教育会議で 協議が必要な意見等なければ〕		